

Planejamento e rastreabilidade

Agenda ao Ar Livre | Luca Romariz e Miguel Silva

Situação e marcos

Prazo da Entrega 1 informado pelo grupo: 05/10/2026 às 08h (horário de Brasília). A revisão e a publicação devem ocorrer antes desse horário. O prazo da fase 2 não foi informado: as semanas de M2 a M6 são uma estimativa relativa à semana de entrega da fase 1, a ajustar ao calendário da disciplina.

Marco	Prazo relativo	Resultado verificável
M1 - Fase 1	Até 05/10/2026, 08h	Revisar pacote, publicar repositório derivado do material oficial, contribuições da dupla e tag.
M2 - Base	Semana 2	Django, PostgreSQL, usuário customizado, migrations e escolha de hospedagem.
M3 - Negócio	Semana 3	Locais, atividades, busca e inscrições com concorrência testada.
M4 - Integrações	Semana 4	API REST, meteorologia, relatório e interface responsiva.
M5 - Qualidade	Semana 5	Testes, publicação, SAST/DAST, correções e nova verificação.
M6 - Fase 2	Semana 6	Revisão final, demonstração ensaiada e tag final.

Backlog e responsabilidades propostas

São atribuições sugeridas, não comprovação de trabalho já realizado. Ambos devem revisar o conjunto e produzir contribuições identificáveis em suas contas.

ID	Tarefa / responsável	Aceite e dependência
B01	Visão e requisitos / Luca	RF/RN revisados por Miguel; M1.
B02	Casos de uso / Miguel	Fluxos e exceções alinhados aos RF; depende B01.
B03	Dados e arquitetura / Luca	DER e componentes revisados; depende B01-B02.
B04	Protótipos e identidade / Miguel	Telas e estados em desktop/celular; depende B02.

ID	Tarefa / responsável	Aceite e dependência
B05	Contratos e plano / ambos	API e rastreabilidade consistentes; depende B03-B04.
B06	GitHub e revisão da entrega / ambos	Template, colaboradores, commits reais e tag; depende B01-B05.
B07	Django, auth e banco / Luca	Migrações, login e validações; depende M1.
B08	Locais/atividades e templates / Miguel	CRUD e permissões; depende B07.
B09	Inscrições e concorrência / Luca	Última vaga segura; depende B08.
B10	API e Open-Meteo / Luca	Contrato e falhas testados; depende B08.
B11	Relatório e responsividade / Miguel	Filtros e CSV coerentes; depende B09.
B12	Deploy e testes integrados / ambos	HTTPS e roteiro reproduzível; depende B10-B11.
B13	SAST e correções / Luca	Bandit e análise de dependências, triagem e reteste; depende B12.
B14	DAST e correções / Miguel	ZAP apenas no sistema autorizado, triagem e reteste; depende B12.
B15	Apresentação / ambos	Demonstração e explicação individual; depende B13-B14.

Rastreabilidade

Requisito	Casos de uso / dados	Evidência prevista
RF01	UC01 / Usuario	Tela acesso; testes de sessão e e-mail único.
RF02	UC04 / Local, Usuario	Tela locais; validações e PROTECT.
RF03	UC05 / Atividade, Local, Categoria	Formulário/gestão; testes de autorização.
RF04	UC02 / Atividade, Local, Categoria	Catálogo e GET /atividades/.
RF05	UC06 / Inscrição, Atividade	Detalhe; teste PostgreSQL concorrente.
RF06	UC07-UC08 / Inscrição	Minhas inscrições; isolamento entre contas.
RF07	UC09 / Atividade, Inscrição	Gestão/cancelamento transacional.
RF08	UC03 / Local, Atividade, cache técnico	Detalhe; GET /atividades/{id}/previsao/.
RF09	UC10 / Atividade, Inscrição	Relatório restrito e CSV.
RF10	UC11 / Atividade, Local, Categoria	OpenAPI; catálogo/detalhe/categorias/previsão.
RF11	UC01-UC10 / apresentação	Protótipos e teste em 360 px.

Fórmulas do relatório

Filtro considera a data local de inicio da atividade, inclusive nos dois limites, e situação opcional. Toda consulta é limitada ao organizador da sessão.

Total de atividades = quantidade de atividades filtradas. Publicadas/canceladas = contagens por situação persistida (publicadas encerradas continuam publicadas). Inscrições confirmadas/canceladas = registros únicos atuais ligados às atividades filtradas. Não mede presença nem histórico de tentativas.

Ocupação = $100 * \text{confirmadas em atividades publicadas filtradas} / \text{soma da capacidade dessas atividades}$. Denominador zero produz null, exibido como "não se aplica". Rascunhos e canceladas não entram no denominador. Exportar uma linha por atividade com id, título, início, situação, capacidade, confirmadas, canceladas e ocupação (vazia para não publicadas). Totais na tela derivam dessas linhas. Neutralizar fórmulas em campos textuais do CSV.

Estratégia de execução

Usar tarefas pequenas, branches docs/ ou feat/, revisão do outro integrante e integração frequente. Atualizar documentos quando mudar regra ou escopo; registrar motivo no histórico. Priorizar fluxo completo: cadastro -> atividade -> busca -> inscrição -> cancelamento -> relatório; depois consolidar API e estados de falha.

Riscos e resposta

Risco	Responsável e ação
Prazo insuficiente	Ambos: concluir revisão/publicação antes de 05/10/2026, 08h; ajustar marcos da fase 2 quando informada.
API externa falha	Luca: cache, timeout, mocks e demonstração com data dentro da janela.
Interface inconsistente	Miguel: revisar protótipos e fluxo no celular.
Vazamento entre contas	Ambos: testar acesso com dois usuários e ids trocados.
Hospedagem suspensa	Luca: monitorar manualmente disponibilidade até fim da avaliação.
Commit concentrado	Ambos: contribuições próprias ao longo do trabalho, sem atribuição fictícia.

Roteiro de validação na fase 2

1. Usuário A cadastra local e atividade; B não consegue editá-los.
2. B pesquisa, consulta previsão e se inscreve; nova tentativa não duplica.
3. Duas requisições disputam última vaga: só uma confirma.
4. B cancela; vaga retorna; reinscrição reativa o registro.
5. A cancela atividade: todas as inscrições confirmadas são canceladas atômicamente.
6. API oculta rascunhos e e-mails; valida filtros e paginação.
7. Previsão falha/fica fora de horizonte: inscrições continuam funcionando.
8. Relatório/CSV mostram mesmos registros, filtrados pelo dono.
9. Validar teclado, 360 px, SAST/DAST, produção sem DEBUG e segredos fora do Git.

Pendências para submissão da fase 1

- Instituição, curso, turma e prazo da Entrega 1 preenchidos. Informar matrículas apenas se exigidas e confirmar o prazo da fase 2.
- Repositório publicado: <https://github.com/lucaRomariz/agenda-ao-ar-livre>. Conferir os colaboradores da dupla.
- Cada integrante revisar e contribuir com sua conta; este pacote não fabrica autoria individual.
- Verificar acesso do professor e revisar atribuições propostas.
- URL registrada acima; registrar o hash/tag final após enviar a revisão documental.